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п/п
наименование
мероприятия

Срок исполнения Стоимость
,руб.

Примечание
Начало окончание

1 Ревизия ИТП. Покраска,
Побелка помещения
теплового узла.
Предварительная
опрессовка.

19.05.2026 10.06.2026

2, Гидравлические
испытания,
промывка систем
отопления.

20.06.2026 10.01.2026

J. Получение разрешения
ООО кЭнерготранзит)
на подачу тепла
на отопительный
пориод 20262027rr.

04.08.2026 20.08.2026

4, Передача пакета
документов в

YIIравление культуры.

05.08.2026 20 .08.2026

5. Подключение тёпла 1,5.09.2026 20.09.2026


